



Phase 1: Die Bestandsaufnahme hat im September 2021 im Rahmen der Festlegung der Schulentwicklungsvorhaben für die kommenden Schuljahre stattgefunden.

## PHASE II

AUSWAHL UND  
PRIORISIERUNG

Die Website einer Schule stellt eine bedeutende Informationsquelle für alle Interessierten dar. Sie repräsentiert das Schulleben nach außen und trägt - insbesondere, wenn sie Möglichkeiten zur Mitgestaltung bietet, Chancen zur Identifikation. Sie ermöglicht Einblicke in schulspezifische Zuständigkeiten und Konzepte und fungiert als Organisationsstiel.

Die zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme bestehende Homepage der Schule zeigte sich im Hinblick auf das optische Erscheinungsbild, ihren inhaltlichen Aufbau, ihre inhaltlichen Aktualität als nicht mehr zeitgemäß. Informative und organisatorische Funktionen waren nur eingeschränkt vorhanden.

9/21

## PHASE III

## ENTWICKLUNGSZIELE

Bis Ende des Schuljahres 2021/22 soll eine neue Schulhomepage entwickelt und veröffentlicht werden.

6/22

Die Schulhomepage soll **zunehmend** folgende Funktionen erfüllen:

- Repräsentation des Schullebens nach außen
- Informationsquelle in Bezug auf aktuelle Hinweise (Überbrufe), schulische Zuständigkeiten und Ansprechpartnerinnen und -partner, Vorhaben, Konzepte, Projekte
- Organisationshilfe (Terminübersicht, Downloadbereich für Formulare, Zugangsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler zu Logineo (LMS, Antolin, Anton)
- Identifikation aller am Schulleben beteiligter mit der Marienschule

## PHASE IV

IMPLEMENTATION VON  
MASSNAHMEN

Oktober 2021

- Bildung einer AG "Schulhomepage"
- Abklärung der Finanzierung
- Sammlung von Ideen für ein neues Schullogo
- Abklärung mit dem St w.g. Farbgebung Schullogo und Schulhomepage November/Dezember 2021
- Auswahl und Sicherung einer Internetadresse
- Auswahl eines Webhosters
- Planung der Inhalte
- Planung des Aufbaus
- Vorstellung des neuen Schullogos in der LT

Januar-April 2022

- Produktion des Aufbaus und Layouts der Homepage
- Hochladen von Inhalten
- Vorstellung des Prototyps in den Mitwirkungsgruppen

Mai 2022

- Veröffentlichung der neuen Schulhomepage
- Bekanntmachung der Veröffentlichung in der Schulgemeinde
- Klärung der zukünftigen Zuständigkeiten hinsichtlich Aktualisierung und techn. Support

Juni 2022 bis Juni 2022

- Vervollständigung der Inhalte in den Bereichen Schulprogramm, Gremien, AG's, Mitteilung von Eltern

6/23

## PHASE V

ÜBERPRÜFUNG UND  
EVALUATION

Überprüfung der Schulhomepage in Bezug auf die folgenden Aspekte:

- Repräsentiert die Homepage die Marienschule angemessen nach außen?
- Ermöglicht die Homepage aktuelle Einblicke in das Schulleben der Schule?
- Bietet die Homepage interessierten Informationen zu Zuständigkeiten und Ansprechpartnerinnen und -partnern, schulische Vorhaben, Konzepten und Projekten?
- Leistet die Homepage Organisationshilfen für Eltern und Schülerinnen und Schüler?
- Ist die Homepage optisch ansprechend gestaltet?
- Ist die Homepage bedienerfreundlich angelegt?

10/23

## PHASE VI

FORTSCHREIBUNG UND  
ANPASSUNG

Eine Fortschreibung und Anpassung der Entwicklungsziele erfolgt nach der Ergebnisanalyse der für Oktober 2022 geplanten Evaluation in Form einer dtg. Elternbefragung.

3/24

