



Phase 1: Die Bestandsaufnahme hat im September 2021 im Rahmen der Festlegung der Schulentwicklungsvorhaben für die kommenden Schuljahre stattgefunden.

**PHASE II****AUSWAHL UND  
PRIORISIERUNG**

Mit der Absicht, den Lebensraum Schule durch die Neugestaltung eines an das Schulgebäude angrenzenden Teilbereichs des Rasengrundstückes, **attraktiv und vielseitig nutzbar zu erweitern** und das **Schulleben durch eine aktive Einbindung von Kindern, Kolleg\*innen/Mitarbeiter\*innen und Eltern in Planung, Gestaltung und Nutzung zu intensivieren** und Chancen zu **Stärkung der Identifikation mit der Marienschule zu eröffnen**, haben sich die schulischen Gremien einmütlich dafür ausgesprochen, das Projekt „Schulgarten“ ins Leben zu rufen.

9/21

**PHASE III****ENTWICKLUNGSZIELE**

Bis Ende des Schuljahres 2022/23 soll zur Erweiterung des Lebensraums Schule ein Schulgarten entstehen.

**Nutzung**

- Einweihung des Schulgartens im Rahmen eines „Gartenfestes“ mit Einladung aller Familien und Unterstützerinnen und Unterstützer
- Erweiterung des Schulhofgeländes bzw. der Aufenthaltsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler in den Pausen
- Übernahme von Verantwortung für einzelne Bereiche des Schulgartens (z.B. Pflege von Beeten) durch die Klassen
- Einbindung von jahrgangsbezogenen sachunterrichtlichen Projekten
- jährzeitliche Naturbeobachtungen (z.B. Lebensraum Wiese)
- Teilnahme der Schule an schulübergreifenden Projekten (z.B. Schmetterlingsprojekt)
- Angebot einer Schulgarten-AG im Rahmen der DGS/NSB
- Nutzung des Schulgartens als „grünes Klassenzimmer“
- ...

13/21

**PHASE IV****IMPLEMENTATION VON  
MASSNAHMEN****Planungsphase I**

1. Vorstellung der Projektidee im Rahmen einer Ortsbegehung mit Vertreterinnen und Vertretern des Schülertages
2. Information der Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Mitgliedern der Schulpflegschaft sowie dem Vorstand des Fördervereins der Marienschule
3. Bildung einer Arbeitsgruppe „Schulgarten“ aus interessierten Lehrkräften/Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DGS, Eltern, Fördervereinmitgliedern

**Planungsphase II**

1. Planung eines Projekttages „Schulgarten“, mit dem Ziel den Schülerinnen und Schülern das Vorhaben bekannt zu machen und Gestaltungsideen der Schülerschaft zu sammeln
2. Sichtung der Gestaltungsideen und Austausch zur Realisierung durch die AG „Schulgarten“ unter Einbezug des Schülertages und des Planungsbüros Wolf
3. Sichtung der Planungsentwürfe durch die AG „Schulgarten“

11/21 - 9/23

**PHASE V****ÜBERPRÜFUNG UND  
EVALUATION**

Planungsphase I, 1-3 ist abgeschlossen.  
Planungsphase II, 1-4 ist abgeschlossen.

9/23

**PHASE VI****FORTSCHREIBUNG UND  
ANPASSUNG**

2/24

Prozessbeginn 9/21, voraussichtliches Prozessende 2/24



Phase 1: Die Bestandsaufnahme hat im September 2021 im Rahmen der Festlegung der Schulentwicklungsvorhaben für die kommenden Schuljahre stattgefunden.

**PHASE II****AUSWAHL UND  
PRIORISIERUNG****PHASE III****ENTWICKLUNGSZIELE****PHASE IV****IMPLEMENTATION VON  
MASSNAHMEN****PHASE V****ÜBERPRÜFUNG UND  
EVALUATION****PHASE VI****FORTSCHREIBUNG UND  
ANPASSUNG**

s.o.

s.o.

**Planungsphase II (Fortsetzung)**

4. Gewinnung von Sponsoren zur Unterstützung der Finanzierung von Materialien oder der Bereitstellung von Baumaschinen
5. Finalisierung der Planungsvorschläge und Planung der Maßnahmen zur Umsetzung durch das Planungsbüro Wolf und den Schulträger

**Gestaltungsphase I**

1. Umsetzung der Planungen zur grundlegenden Gartengestaltung

**Planungsphase III**

1. Planung einer Projektwoche zum Thema Schulgarten im Rahmen der Lehrerkonferenz
2. Planung eines „Schulgartenfestes“ in Kooperation der Lehrerkonferenz, der DGS/der RSB und des Fördervereins

**Gestaltungsphase II**

1. Einbindung der Schülerinnen und Schüler in die abschließende Gestaltung des Schulgartens im Rahmen einer Projektwoche

Planungsphase I, 1-3 ist abgeschlossen.  
Planungsphase II, 1-4 ist abgeschlossen.

11/21 - 9/23

Prozessbeginn 9/21, voraussichtliches Prozessende 2/24